

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ								(✓)	(✓)	
จัดทากรุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1 ชุด	e-bidding	6 ม.ค. 64						✓	ระหว่างพิจารณาผล e-bidding
2		ชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แบบดิจิทัล (Digital) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	1 ชุด	e-bidding	6 ม.ค. 64						✓	ระหว่างพิจารณาผล e-bidding
3		ชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลักของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 63						✓	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างรอ อุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ							(✓)	(✓)	
จัดทาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
4		ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	2 ห้อง	e-bidding							✓
5		ห้องปฏิบัติการทดลองการสอนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของสาขาวิชาภาษาไทย	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง							✓
6		ห้องปฏิบัติการทางภาษาและผลิตสื่อการสอนทางภาษาไทย	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง							✓
7		ห้องปฏิบัติการระบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสื่อกราฟิก	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง							✓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
8	งานโครงการ	รายการ	32 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	9 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63	272,000.00		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9		เครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง	4 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 63	22 ม.ค. 64				✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564
10		เก้าอี้โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด	60 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	9 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63	234,000.00		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	26 พ.ย. 63	7 ธ.ค. 63	168,000.00		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12		ตู้วางเลือนเก็บเอกสาร	5 หลั	e-bidding	18 ธ.ค. 63						✓	รอลงนามในสัญญาซื้อขาย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
13	งานโครงการ	รายการ	21 หลัง	เฉพาะเจาะจง	-						✓	
		ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิด 2 บาน										
14		โต๊ะเก้าอี้ถ่านนั่งพักคอย	32 ชุด	e-bidding	26 พ.ย. 63					✓		รอลงนามในสัญญาซื้อขาย
15		กล้องถ่ายภาพ video พร้อมขาตั้ง	3 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	15 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64	162,000.00		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer)	8 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	26 พ.ย. 63	7 ธ.ค. 63	142,400.00		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
17		เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	24 เครื่อง	e-bidding	18 พ.ย. 63	-	-			✓	ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 มีข้อผิดพลาดเคลื่อนของ รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
18		ปรับปรุงระบบอากาศหอประชุมใหญ่, อาคาร 45, อาคารบริการวิชาการ	1 โครงการ	e-bidding	-	-	-			✓	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
19		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน	7 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-					✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป									
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
1		ปรับปรุงอาคารศิลปะ	1 โครงการ	e-bidding	20 ม.ค. 64					✓	ประกาศ e-bidding กำหนดขึ้นเสนอราคา วันที่ 28 มกราคม 2564
2		ปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี	1 โครงการ	e-bidding	11 ม.ค. 64					✓	อยู่ระหว่างพิจารณาผล e-bidding
3		ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย	1 โครงการ	e-bidding	13 ม.ค. 64					✓	อยู่ระหว่างพิจารณาผล e-bidding
4		ปรับปรุงหอพักชาย	1 โครงการ	e-bidding	28 ธ.ค. 63					✓	รอลงนามในสัญญาจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป									
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
5		ปรับปรุงหอพักหญิง	1 โครงการ	e-bidding	23 ธ.ค. 63					✓	รอลงนามในสัญญาจ้าง

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)
 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณแบบเร่งด่วน โดยมีเงื่อนไขของเวลาในการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none">การจัดสรรงบประมาณแบบเร่งด่วน โดยมีเงื่อนไขของเวลาในการปฏิบัติงาน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไม่ถูกต้องไม่สามารถกักเงินผูกพันได้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none">หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีให้มีความชัดเจน ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถกักเงินผูกพันได้ทัน