

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	(✓)		(✓)
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1		ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1 ชุด	e-bidding	6 ม.ค. 64	18 ก.พ. 64	2 ส.ค. 64	8,169,000.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2		ชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แบบดิจิทัล (Digital) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	1 ชุด	e-bidding	6 ม.ค. 64	18 ก.พ. 64	9 ก.ค. 64	8,799,000.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3		ชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลักของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1 ชุด	e-bidding	29 ธ.ค. 63	11 ก.พ. 64	9 ก.ค. 64	8,524,000.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
4	งานโครงการ	รายการ	2 ห้อง	e-bidding	4 ก.พ. 64	18 มี.ค. 64	17 มิ.ย. 64	3,479,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
5		ห้องปฏิบัติการทดลองการสอนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของสาขาวิชาภาษาไทย	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง	-	18 ก.พ. 64	29 เม.ย. 64	468,500.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
6		ห้องปฏิบัติการทางภาษาและผลิตสื่อการสอนทางภาษาไทย	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง	-	18 ก.พ. 64	29 เม.ย. 64	447,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
7		ห้องปฏิบัติการระบบมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสื่อกราฟิก	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง	-	8 ก.พ. 64	9 เม.ย. 64	379,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
8	งานโครงการ	รายการ	32 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	9 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63	272,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9		เครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง	4 ชุด	e-bidding	23 ธ.ค. 63	22 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	506,500.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10		เก้าอี้โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด	60 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	9 ธ.ค. 63	15 ธ.ค. 63	234,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	26 พ.ย. 63	7 ธ.ค. 63	168,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12		ตู้วางเลือนเก็บเอกสาร	5 หลัง	e-bidding	18 ธ.ค. 63	26 ม.ค. 64	15 มี.ค. 64	344,540.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
13		ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิด 2 บาน	21 หลัง	เฉพาะเจาะจง	-	7 พ.ค. 64	20 พ.ค. 64	126,000.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14		โต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย	32 ชุด	e-bidding	26 พ.ย. 63	26 ม.ค. 64	11 มี.ค. 64	150,400.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15		กล้องถ่ายภาพ video พร้อมขาตั้ง	3 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	15 ธ.ค. 63	14 ม.ค. 64	162,000.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (visualizer)	8 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	26 พ.ย. 63	7 ธ.ค. 63	142,400.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
17	งาน/โครงการ	รายการ										
		เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	24 เครื่อง	e-bidding	18 พ.ย. 63	-	-				✓	ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 มีข้อผิดพลาดเคลื่อนของ รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
				e-bidding	5 ก.พ. 64	15 มี.ค. 64	14 มิ.ย. 64	1,050,000.00				
18		ปรับปรุงระบบอากาศหอประชุมใหญ่, อาคาร 45, อาคารบริการวิชาการ	1 โครงการ	e-bidding	-	-	-				✓	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
19		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน	7 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	1 ก.พ. 64	25 ก.พ. 64	110,600.00			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เงินรายได้											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท											
1		ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ จัดการศึกษา	1 ระบบ	e-bidding	27 เม.ย. 64	11 มิ.ย. 64			✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
2		โต๊ะพร้อมม้านั่งนอกประสงค์	40 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	20 ส.ค. 64		400,000.00	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์	8 รายการ	เฉพาะเจาะจง	-	27 ส.ค. 64		237,000.00	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4		ครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์	7 รายการ	เฉพาะเจาะจง	-	27 ส.ค. 64		144,500.00	✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และกายวิภาคศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	31 ส.ค. 64						รอลงนามในสัญญาซื้อขาย
6		รถอเนกประสงค์กระบะเหล็ก 6 ล้อใหญ่ ติดตั้งเครน พร้อมชุดกระเช้า ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 16 แรงม้า (ดีเซล)	1 คัน	e-bidding	1 ก.ย. 64	-	-				ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 1 เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท ด้านวิทยาศาสตร์									
1		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย	1 โครงการ	e-bidding	27 พ.ย. 63	-	-		✓		ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	25 ม.ค. 64	-	-			✓	ประกาศยกเลิกครั้งที่ 2 เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	8 มี.ค. 64	26 เม.ย. 64				✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มี 5 งวด เบิกจ่าย งวดที่ 1 = 1,422,000.00 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท									
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
1		ปรับปรุงอาคารศิลปะ	1 โครงการ	e-bidding	20 ม.ค. 64	12 มี.ค. 64	10 ส.ค. 64	1,874,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2		ปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี	1 โครงการ	e-bidding	11 ม.ค. 64	17 ก.พ. 64	4 ส.ค. 64	1,950,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3		ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย	1 โครงการ	e-bidding	13 ม.ค. 64	8 มี.ค. 64	5 ส.ค. 64	1,649,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4		ปรับปรุงหอพักชาย	1 โครงการ	e-bidding	28 ธ.ค. 63	9 ก.พ. 64	20 ก.ค. 64	2,390,000.00		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท									
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี									
5		ปรับปรุงหอพักหญิง	1 โครงการ	e-bidding	23 ธ.ค. 63	1 มี.ค. 64				✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 4 งวดงาน/งวดเงิน

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจำไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การบริหารสัญญา	<ol style="list-style-type: none">งบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ค่อยมีปัญหาในการส่งมอบงานล่าช้างบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีปัญหาในเรื่องการส่งมอบงานช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง มีการขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน ซึ่งเหตุที่ล่าช้าส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาสถานการณ์ Covid-19 และปัญหาในเรื่องแรงงาน ซึ่งบางโครงการใช้แรงงานในท้องถิ่น ช่วงเทศกาลแรงงานก็จะมีการหยุดงานเพื่อไปทำกิจกรรมของท้องถิ่น เช่น การทำนา ทำไร่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และหากเข้าฤดูฝน โครงการบางโครงการก็จะประสบปัญหาไม่สามารถเข้าทำงานได้	<ol style="list-style-type: none">ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการบริหารสัญญา ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้การบริหารสัญญาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์