

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 23) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ระยะเวลาการก่อสร้าง 300 วัน

.....

โดยแบ่งเป็นจำนวน 10 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- งานหมวดชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 9 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- งานหมวดชั้น 4 แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 7 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- งานหมวดชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
- งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- งานหมวดชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 11 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหมวดชั้น 1 แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหมวดงานภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 50
- งานหมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปรับปรุงระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังหรือแบบติดกระจก แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงระบบโสตห้องประชุมชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 9 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหมวดครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 7 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหมวดงานภายนอก แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 13 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานตรวจเช็คและปรับปรุงบ่อ SUM รอบอาคาร แล้วเสร็จ
- งานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบดูดอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำเสียจากสารเคมีประจำชั้นในอาคาร แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า น้ำ และระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจน

ใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ระยะเวลาการส่งมอบงาน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป