

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน | ไม่เป็นไปตาม แผน | หมายเหตุ | | |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|----------|----------------|--|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | | | |
| | งาน/โครงการ | รายการ | | | | | | | | (✓) | (✓) | | | |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู | 15 เครื่อง | e-bidding | 30 พ.ย. 64 | | | | | | | ✓ | รอลงนามในสัญญา | |
| 2 | | ระบบภาพและเสียงห้องประชุมไอพารฤทธิ | 1 ระบบ | e-bidding | | | | | | | | | ✓ | |
| 3 | | ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน | 1 ชุด | e-bidding | 12 พ.ย. 64 | 17 ธ.ค. 64 | | | | | | ✓ | | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 16 เมษายน 2565 |
| 4 | | เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสงสำหรับ การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นสูง | 1 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 7 ธ.ค. 64 | | | | | | ✓ | | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 5 | | ชุดพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | 15 ธ.ค. 64 | | | | | | ✓ | | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 29 มกราคม 2565 |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน | ไม่เป็นไปตาม แผน | หมายเหตุ | |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | | |
| | งาน/โครงการ | รายการ | | | | | | | | (✓) | (✓) | | |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | ชุดเครื่องมืออัญริยะสำหรับประเมินระบบ นิเวศวิทยาทางบกและทางน้ำ | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | | | | | | | ✓ | |
| 7 | | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท | 1 ชุด | e-bidding | | | | | | | | ✓ | |
| | | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท- เครื่องสำรองไฟฟ้า | 1 เครื่อง | คัดเลือก | | | | | | | | ✓ | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 |
| | | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 1 เครื่อง | คัดเลือก | | | | | | | | ✓ | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 |
| | | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 1 เครื่อง | คัดเลือก | | | | | | | | ✓ | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน | ไม่เป็นไปตาม แผน | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|--|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| | งานโครงการ | รายการ | | | | | | | | (✓) | (✓) | |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | ชุดปฏิบัติแผนกหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมจำลอง | 1 ชุด | e-bidding | 9 พ.ย. 64 | 21 พ.ย. 64 | | | | | ✓ | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 |
| | | ชุดปฏิบัติแผนกหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมจำลอง-เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 1 ชุด | คัดเลือก | - | | | | | | ✓ | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 |
| 9 | | ชุดเตรียมตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ ของพื้นผิวเนื้อดินและวัสดุเคลือบผิวใน งานเซรามิก | 1 ชุด | e-bidding | 16 พ.ย. 64 | 24 ธ.ค. 64 | | | | | ✓ | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 |
| 10 | | ชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา ซอฟต์แวร์ในศตวรรษที่ 21 | 1 ชุด | e-bidding | 7 ธ.ค. 64 | | | | | | ✓ | |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| | งานโครงการ | รายการ | | | | | | | | | | |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | ชุดการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | 29 ธ.ค. 64 | | | | | ✓ | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 12 | | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและ ค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) ชนิดตั้งโต๊ะ | 2 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 16 พ.ย. 64 | | | | | ✓ | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 13 | | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | 23 พ.ย. 64 | 22 ธ.ค. 64 | 160,000.00 | | | ✓ | ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 14 | | เครื่องระเหยสารแบบหมุนชนิดควบคุม อุณหภูมิ | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | - | 16 ธ.ค. 64 | | | | | ✓ | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 15 | | ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Safety Cabinet Class II) | 1 ตู้ | เฉพาะเจาะจง | - | 29 พ.ย. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 290,000.00 | | | ✓ | ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน | ไม่เป็นไปตาม แผน | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| | งานโครงการ | รายการ | | | | | | | | (✓) | (✓) | |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | ห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก | 13 ห้อง | e-bidding | 3 ธ.ค. 64 | | | | | | ✓ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอการอุธรณ์ฯ |
| 17 | | ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ วิศวกรรม | 1 ชุด | e-bidding | 18 พ.ย. 64 | | | | | | ✓ | |
| | | ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ วิศวกรรม-จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 จอ | คัดเลือก | - | - | - | | | | ✓ | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 |
| | | ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ วิศวกรรม-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 1 เครื่อง | คัดเลือก | - | - | - | | | | ✓ | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 |
| 18 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | 1 ห้อง | e-bidding | 30 พ.ย. 64 | | | | | | ✓ | รอลงนามในสัญญา |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวนเงินงบประมาณ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------------|------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท | | | | | | | | | | | | |
| 1 | งาน/โครงการ | รายการ | | | | | | | | | | |
| | | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | 5 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | | | | | | ✓ | รอลงนามในสัญญา |
| 2 | | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล | 5 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 16 พ.ย. 64 | 23 พ.ย. 64 | 114,000.00 | | ✓ | | ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 3 | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | 4 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 16 พ.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 108,000.00 | | ✓ | | ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 4 | | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens | 14 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | - | 16 พ.ย. 64 | 25 พ.ย. 64 | 378,000.00 | | ✓ | | ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 5 | | ชุดห้องปฏิบัติการ Micro teaching พร้อมติดตั้ง | 1 ห้อง | เฉพาะเจาะจง | - | 23 ธ.ค. 64 | | | | | ✓ | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวนเงินงบประมาณ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| <p>จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท</p> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | งาน/โครงการ | รายการ | | | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์อัตโนมัติ | 1 ชุด | e-bidding | 2 พ.ย. 64 | 8 ธ.ค. 64 | | | | ✓ | | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 |
| 7 | | ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (หอหญิง) | 62 ห้อง | e-bidding | 15 ธ.ค. 64 | | | | | | ✓ | |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวนเงินงบประมาณ | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็นไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดทำโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป) | ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป) | การส่งมอบ (ว/ด/ป) | เงิน งบประมาณ (บาท) | | | |
| | งานโครงการ | รายการ | | | | | | | | | |
| | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |
| | | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท | | | | | | | | | |
| | | ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | |
| 1 | | อาคารหอพักนักศึกษา | 1 หลัง | คัดเลือก | - | | | | | ✓ | |
| 2 | | ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1 งาน | คัดเลือก | - | | | | | ✓ | |

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ปรียะศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|---|
| การจัดสรรงบประมาณแบบเร่งด่วน โดยมีเงื่อนไขของเวลาในการปฏิบัติงาน | <ol style="list-style-type: none">การจัดสรรงบประมาณแบบเร่งด่วน โดยมีเงื่อนไขของเวลาในการปฏิบัติงาน อาจจะทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการไม่ถูกต้องไม่สามารถกักหน้ผู้กพันได้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด | <ol style="list-style-type: none">หน่วยงานต้องมีจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีให้มีความชัดเจน ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถกักหน้ผู้กพันได้ทัน |