

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                                | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        | ผลการดำเนินการ      |                     |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ                               |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                             | งาน/โครงการ | รายการ                                                                          | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดทำโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) | (✓)              | (✓)                 |                                        |
| <b>จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์</b> |             |                                                                                 |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| <b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท</b>    |             |                                                                                 |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| 1                                           |             | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู             | 15 เครื่อง          | e-bidding           | 30 พ.ย. 64                                  | 13 ม.ค. 65                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565  |
| 2                                           |             | ระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอรพารฤทธิ์                                            | 1 ระบบ              | e-bidding           | 11 ม.ค. 65                                  | 15 ก.พ. 65                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 |
| 3                                           |             | ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน                                                      | 1 ชุด               | e-bidding           | 12 พ.ย. 64                                  | 17 ธ.ค. 64                  | 9 มี.ค. 65           | 868,000.00                |                                              | ✓                |                     | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |
| 4                                           |             | เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสงสำหรับการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูง | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 7 ธ.ค. 64                   | 1 ก.พ. 65            | 395,000.00                |                                              | ✓                |                     | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |
| 5                                           |             | ชุดพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล                    | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 15 ธ.ค. 64                  | 12 ม.ค. 65           | 374,000.00                |                                              | ✓                |                     | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | ผลการดำเนินการ      |                  |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ                                                              |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                      | งาน/โครงการ | รายการ                                                              | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) | (✓)              | (✓)                 |                                                                       |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |             |                                                                     |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                                                       |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |             |                                                                     |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                                                       |
| 6                                    |             | ชุดเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับประเมินระบบ<br>นิเวศวิทยาทางบกและทางน้ำ  | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง      | -                                           | 10 ก.พ. 65                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565                                |
| 7                                    |             | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท                                      | 1 ชุด               | e-bidding        | 13 ม.ค. 65                                  | 28 ก.พ. 65                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565                               |
|                                      |             | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท-<br>เครื่องสำรองไฟฟ้า                | 1 เครื่อง           | คัดเลือก         | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                  | ✓                   | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564<br>ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา |
|                                      |             |                                                                     |                     | เฉพาะเจาะจง      | -                                           | -                           | -                    | 5,800.00                  |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                                             |
|                                      |             | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท-<br>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | 1 เครื่อง           | คัดเลือก         | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                  | ✓                   | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564<br>ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา |
|                                      |             |                                                                     |                     | เฉพาะเจาะจง      | -                                           | -                           | -                    | 22,000.00                 |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                                             |
|                                      |             | ชุดเครื่องอ่านปฏิริยาไมโครเพลท-<br>เครื่องพิมพ์เลเซอร์              | 1 เครื่อง           | คัดเลือก         | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                  | ✓                   | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564<br>ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา |
|                                      |             |                                                                     |                     | เฉพาะเจาะจง      | -                                           | -                           | -                    | 2,600.00                  |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                                             |



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ      |                     |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ                               |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                      | งาน/โครงการ | รายการ                                   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) | (✓)              | (✓)                 |                                        |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| 8                                    |             | ชุดปฏิบัติแผนกหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม    |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | พร้อมโปรแกรมจำลอง                        | 1 ชุด               | e-bidding           | 9 พ.ย. 64                                   | 21 พ.ย. 64                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | ชุดปฏิบัติแผนกหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม    |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | พร้อมโปรแกรมจำลอง-เครื่องคอมพิวเตอร์     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล                | 1 ชุด               | คัดเลือก            | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                  | ✓                   | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564  |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     | ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา           |
|                                      |             |                                          |                     | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | -                           | -                    | 22,000.00                 |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| 9                                    |             | ชุดเตรียมตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพ        |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | ของพื้นผิวเนื้อดินและวัสดุเคลือบผิวใน    |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | งานเซรามิก                               | 1 ชุด               | e-bidding           | 16 พ.ย. 64                                  | 24 ธ.ค. 64                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565  |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| 10                                   |             | ชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชา        |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | ซอฟต์แวร์ในศตวรรษที่ 21                  | 1 ชุด               | e-bidding           | 7 ธ.ค. 64                                   | 10 ม.ค. 65                  | 14 มี.ค. 65          | 950,000.00                |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         | ผลการดำเนินการ      |                     |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ                                  |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                                      |        |                                                                                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) | (✓)              | (✓)                 |                                           |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |        |                                                                                  |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                           |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |        |                                                                                  |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                           |
| 11                                   |        | ชุดการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง                                           | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 29 พ.ย. 65                  | 24 ก.พ. 65           | 415,000.00                |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                 |
| 12                                   |        | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและ<br>ค่าการนำไฟฟ้า (conductivity)<br>ชนิดตั้งโต๊ะ | 2 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 16 พ.ย. 64                  | 21 ม.ค. 65           | 100,000.00                |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                 |
| 13                                   |        | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง                                           | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 23 พ.ย. 64                  | 22 ธ.ค. 64           | 160,000.00                |                                              | ✓                |                     | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                 |
| 14                                   |        | เครื่องระเหยสารแบบหมุนชนิดควบคุม<br>อุณหภูมิ                                     | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 16 ธ.ค. 64                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 15                                   |        | ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Safety Cabinet<br>Class II)                              | 1 ตู้               | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 29 พ.ย. 64                  | 23 ธ.ค. 64           | 290,000.00                |                                              | ✓                |                     | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                 |



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | ผลการดำเนินการ      |                  |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ                               |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                      | งาน/โครงการ | รายการ                                                                       | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) | (✓)              | (✓)                 |                                        |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| 16                                   |             | ห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดเล็ก                                                   | 13 ห้อง             | e-bidding        | 3 ธ.ค. 64                                   | 25 ม.ค. 65                  |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 25 เมษายน 2565  |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| 17                                   |             | ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ<br>วิศวกรรม                                 | 1 ชุด               | e-bidding        | 18 พ.ย. 64                                  | 11 มี.ค. 65                 |                      |                           |                                              |                  | ✓                   | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ<br>วิศวกรรม-จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า     | 1 จอ                | คัดเลือก         | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                  | ✓                   | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564  |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     | ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา           |
|                                      |             |                                                                              |                     | เฉพาะเจาะจง      | -                                           | -                           | -                    | 13,800.00                 |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ<br>วิศวกรรม-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             | ชนิด Network แบบที่ 2                                                        | 1 เครื่อง           | คัดเลือก         | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                  | ✓                   | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564  |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     | ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา           |
|                                      |             |                                                                              |                     | เฉพาะเจาะจง      | -                                           | -                           | -                    | 25,000.00                 |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
| 18                                   |             | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล                                              | 1 ห้อง              | e-bidding        | 30 พ.ย. 64                                  | 4 ม.ค. 65                   | 21 มี.ค. 65          | 1,360,200.00              |                                              |                  | ✓                   | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว              |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |
|                                      |             |                                                                              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                  |                     |                                        |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวนเงินงบประมาณ   |                     |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                                      | งาน/โครงการ | รายการ                                   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |                           |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
| 1                                    |             | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด         |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             | 24,000 บีทียู                            | 5 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 17 ม.ค. 65                  | 18 มี.ค. 65          | 126,500.00                |                                              |                         | ✓                          | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
| 2                                    |             | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             | งานประมวลผล                              | 5 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 16 พ.ย. 64                  | 23 พ.ย. 64           | 114,000.00                |                                              | ✓                       |                            | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
| 3                                    |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             | Network แบบที่ 2                         | 4 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 16 พ.ย. 64                  | 2 ธ.ค. 64            | 108,000.00                |                                              | ✓                       |                            | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
| 4                                    |             | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             | ขนาด 3,000 ANSI Lumens                   | 14 เครื่อง          | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 16 พ.ย. 64                  | 25 พ.ย. 64           | 378,000.00                |                                              | ✓                       |                            | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
| 5                                    |             | ชุดห้องปฏิบัติการ Micro teaching         |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |
|                                      |             | พร้อมติดตั้ง                             | 1 ห้อง              | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 23 ธ.ค. 64                  | 21 มี.ค. 65          | 126,200.00                |                                              |                         | ✓                          | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
|                                      |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                           |



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            | จำนวนเงินงบประมาณ   |                     |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ                              |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                                      |             |                                                                                                     | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |                                       |
|                                      | งาน/โครงการ | รายการ                                                                                              |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
| 6                                    |             | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์<br>(AI) และหุ่นยนต์อัตโนมัติ                                    | 1 ชุด               | e-bidding           | 2 พ.ย. 64                                   | 8 ธ.ค. 64                   | 15 ก.พ. 65           | 997,000.00                |                                              | ✓                       |                            | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว             |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
| 7                                    |             | ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา<br>(หอหญิง)                                                        | 62 ห้อง             | e-bidding           | 15 ธ.ค. 64                                  | 25 ม.ค. 65                  |                      |                           |                                              |                         | ✓                          | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             | ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา<br>(หอหญิง)-เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและ<br>อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง | 62 ชุด              | คัดเลือก            | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                         | ✓                          | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 |
|                                      |             |                                                                                                     |                     | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 5 เม.ย. 65                  |                      |                           |                                              |                         | ✓                          | ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา          |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |
|                                      |             |                                                                                                     |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                       |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

[illegible]



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวนเงินงบประมาณ   |                  |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                                           |
|--------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |             |                                          | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |                                                                    |
|              | งาน/โครงการ | รายการ                                   |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                                                    |
|              |             | สิ่งก่อสร้าง                             |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                                                    |
|              |             | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท      |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                                                    |
|              |             | ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี              |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                                                    |
| 1            |             | อาคารหอพักนักศึกษา                       | 1 หลัง              | คัดเลือก         | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                         | ✓                          | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564                              |
|              |             |                                          |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            | ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา                                       |
|              |             |                                          |                     | e-bidding        | 24 ก.พ. 65                                  |                             |                      |                           |                                              |                         | ✓                          | รอการพิจารณา การอุทธรณ์ผู้ชนะจาก<br>กรมบัญชีกลาง                   |
| 2            |             | ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนปฐมวัย        |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                                                    |
|              |             | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      | 1 งาน               | คัดเลือก         | -                                           | -                           | -                    |                           |                                              |                         | ✓                          | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564                              |
|              |             |                                          |                     |                  |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            | ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา                                       |
|              |             |                                          |                     | e-bidding        | 22 ก.พ. 65                                  | 1 เม.ย. 65                  |                      |                           |                                              |                         | ✓                          | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 กันยายน 2565<br>มีจำนวน 5 งวดงาน/งวดเงิน |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวนเงินงบประมาณ   |                     |                                             |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |                                              | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                     |
|--------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|              |             |                                          | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |                                              |
|              | งาน/โครงการ | รายการ                                   |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             | จัดหาคูภัณฑ์ เงินรายได้                  |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             | ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท        |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
| 1            |             | ชุดโต๊ะเก้าอี้อ่านหนังสือ                | 240 ชุด             | เฉพาะเจาะจง         | -                                           | 1 ธ.ค. 65                   | 13 ธ.ค. 65           |                           | 400,800.00                                   | ✓                       |                            | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                    |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             | จัดหาคูภัณฑ์ งบประมาณดินเหลือจ่าย        |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             | ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท        |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
| 2            |             | ระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย             | 1 งาน               | e-bidding           |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         | ✓                          | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |
|              |             |                                          |                     |                     |                                             |                             |                      |                           |                                              |                         |                            |                                              |

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)  
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ ลิทธิสรวง)  
รองอธิการบดี รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                      | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ<br>ครุภัณฑ์ และการกำหนดขอบเขตงาน | <p>๑. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ<br/>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์<br/>ยังไม่ค่อยเข้าใจแนวปฏิบัติในการกำหนด<br/>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์</p> <p>๒. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ<br/>ของครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ<br/>รายละเอียดทางเทคนิคบางครั้งยังเป็นการ<br/>กำหนดรายละเอียดที่มุ่งเน้นไปยี่ห้อใดยี่ห้อ<br/>หนึ่งโดยตรง ไม่เป็นกลาง</p> <p>๓. จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่<br/>เคยจัดทำคำขอไว้กับสำนักงบประมาณ มีการ<br/>เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของครุภัณฑ์โดย<br/>ไม่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการครุภัณฑ์</p> <p>๔. รายละเอียดคุณลักษณะที่เคยขอไว้กับสำนัก<br/>งบประมาณภายหลังรายละเอียดคุณลักษณะ<br/>ที่เคยกำหนดตามตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ไม่<br/>มีจำหน่าย</p> | <p>๑. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้ง<br/>ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการ<br/>กระบวนการที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ<br/>หนังสือสั่งการต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อจะได้<br/>นำมาใช้เป็นแนวการปฏิบัติงานให้เกิดความ<br/>ถูกต้อง</p> |