

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         | ผลการดำเนินการ      |                     |   |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |  | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                 |
|--------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
|                                      |            |  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |  |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |            |  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |            |  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
| 1                                    | งานโครงการ | รายการ   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
|                                      |            | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA<br>ขนาด 3,500 Ansi Lumens | 14 เครื่อง          | เฉพาะเจาะจง         | -   | 21 ต.ค. 65                  | 4 พ.ย. 65            | 390,600.00                |  | ✓                       |                            | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                |
| 2                                    |            | ชุดวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย                                  | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 6 ธ.ค. 65                   |                      |                           |  |                         | ✓                          | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 6 มีนาคม 2566     |
| 3                                    |            | หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์เสมือนจริง<br>(สำหรับการฝึกตรวจครรภ์)      | 1 ตัว               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 10 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                       |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 4                                    |            | หุ่นจำลองสำหรับตรวจปากมดลูกเมื่อ<br>เข้าสู่ระยะเวลาการคลอด       | 1 ตัว               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 10 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                       |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | ผลการดำเนินการ      |                     |   |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |  | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                 |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
|                                      |             |   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |  |
|                                      | งาน/โครงการ | รายการ  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |             |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |             |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
| 5                                    |             | หุ่นฝึกวัดระดับยอดมดลูกหลังคลอด                             | 1 ตัว               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 10 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                       |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 6                                    |             | ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมข้อมูลโดยใช้<br>คลื่นสมอง              | 8 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 1 ธ.ค. 65                   |                      |                           |  |                         | ✓                          | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566     |
| 7                                    |             | ชุดทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินสามแกน<br>แบบควบคุมโดยผู้ใช้งาน | 1 ชุด               | e-bidding           | 3 ต.ค. 65                                   | 4 พ.ย. 65                   |                      |                           |  | ✓                       |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566    |
| 8                                    |             | ตู้ดูดควัน  | 1 ตู้               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 8 พ.ย. 65                   |                      |                           |  | ✓                       |                            | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว                |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                        | แผนงาน     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ      |                     |   |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |  | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ  |
|-------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|---|
|                                     |            |  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                  |                     |   |
|                                     | งานโครงการ | รายการ                                   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  | (✓)              | (✓)                 |   |
| จัดหาคูภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |            |  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |   |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท   |            |  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |   |
| 9                                   |            | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง | 1 เครื่อง           | e-bidding           | 3 พ.ย. 65                                   | -                           |                      |                           |  |                  |                     | ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 1 เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่าน<br>คุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ |
|                                     |            |  |                     | e-bidding           | 13 ธ.ค. 65                                  |                             |                      |                           |  |                  | (✓)                 | ประกาศ e-bidding ครั้งที่ 2 กำหนดเสนอราคา<br>วันที่ 21 ธันวาคม 2565           |
| 10                                  |            | ชุดการศึกษาเคมีพื้นฐานสำหรับการเรียน     |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |   |
|                                     |            | การสอนด้านวิทยาศาสตร์                    | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -   |                             |                      |                           |  |                  | (✓)                 | แจ้งทำสัญญาซื้อขาย  |
| 11                                  |            | ชุดห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับการสอน      |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |   |
|                                     |            | คณิตศาสตร์ในยุคโรคอุบัติใหม่             | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -   |                             |                      |                           |  |                  | (✓)                 | แจ้งทำสัญญาซื้อขาย  |
| 12                                  |            | ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ใน           |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |   |
|                                     |            | ศตวรรษที่ 21                             | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 21 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | (✓)              |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566   |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่                         | แผนงาน     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | ผลการดำเนินการ      |                     |   |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |  | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ                              |
|--------------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                      |            |   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                  |                     |                                       |
| จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ |            |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |                                       |
| ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท    |            |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |                                       |
| 13                                   | งานโครงการ | รายการ  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  | (✓)              | (✓)                 |                                       |
|                                      |            | ชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีดอคซ์<br>แบตเตอรี่และระบบควบคุมการทำงานของ<br>เทคโนโลยีรีดอคซ์แบตเตอรี่ | 1 ชุด               | e-bidding           | 19 ต.ค. 65                                  | 21 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 |
| 14                                   |            | ชุดห้องปฏิบัติการมลพิษเดียวเพื่อพัฒนา<br>ทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัล                           | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 7 ธ.ค. 65                   |                      |                           |  | ✓                |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566  |
| 15                                   |            | ตู้อบลมร้อน   | 1 ตู้               | เฉพาะเจาะจง         | -   | 28 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 |
| 16                                   |            | ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญา<br>ประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล                        | 1 ชุด               | e-bidding           | 18 ต.ค. 65                                  | 22 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่  | แผนงาน     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | ผลการดำเนินการ      |                     |   |                             |                      | การเบิกจ่าย               |  | เป็นไปตาม<br>แผน | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน | หมายเหตุ                                  |
|---|------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|---|
|   |            |  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                  |                     |   |
|   | งานโครงการ | รายการ   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  | (✓)              | (✓)                 |   |
| <b>จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์</b><br><b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท</b> |            |  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                  |                     |   |
| 17  |            | เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม                     | 1 เครื่อง           | เฉพาะเจาะจง         | -   | 14 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 18  |            | ชุดสกัดสารพันธุกรรม                              | 1 ชุด               | เฉพาะเจาะจง         | -   |                             |                      |                           |  |                  | ✓                   | แจ้งทำสัญญา                               |
| 19  |            | ชุดย่อยไนโตรเจน                                  | 1 ชุด               | e-bidding           | 26 ต.ค. 65                                  | 24 พ.ย. 65                  |                      |                           |  | ✓                |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 20  |            | เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วย<br>ระบบสุญญากาศ | 1 ชุด               | e-bidding           | 9 พ.ย. 65                                   | 14 ธ.ค. 65                  |                      |                           |  | ✓                |                     | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566    |



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | จำนวนเงินงบประมาณ   |                     |   |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |  | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ   |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
|              |            |   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |  |
|              | งานโครงการ | รายการ  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
|              |            | สิ่งก่อสร้าง                                  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
|              |            | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท           |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
|              |            | ด้านวิทยาศาสตร์                               |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |  |
| 1            |            | ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีโยธาและ<br>บริเวณโดยรอบ | 1 งาน               | e-bidding           | 1 พ.ย. 65                                   | 13 ธ.ค. 65                  |                      |                           |  | ✓                       |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2566<br>มีจำนวน 4 งาน/งวดเงิน |
| 2            |            | ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 23)        | 1 งาน               | e-bidding           | 16 พ.ย. 65                                  | 29 ธ.ค. 65                  |                      |                           |  | ✓                       |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566<br>มีจำนวน 10 งาน/งวดเงิน  |









แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน      | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | จำนวนเงินงบประมาณ   |                     |   |                             |                      | การเบิก-จ่าย              |  | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ                                  |
|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
|              |             |   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |   |
|              | งาน/โครงการ | รายการ  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
|              |             | สิ่งก่อสร้าง                                  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
|              |             | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท           |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
|              |             | ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (กันเหลื่อมปี 65) |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
| 1            |             | อาคารหอพักนักศึกษา                            | 1 หลัง              | คัดเลือก            | -   | -                           | -                    |                           |  |                         | ✓                          | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564     |
|              |             |   |                     | e-bidding           | 24 ก.พ. 65                                  | 29 ส.ค. 65                  |                      |                           |  |                         | ✓                          | ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา              |
|              |             |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 |
|              |             |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            | มีจำนวน 12 งาน/งวดเงิน                    |
|              |             |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            | เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 555,000 บาท            |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน     | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | จำนวนเงินงบประมาณ   |                     |   |                             |                      | การเบิกจ่าย               |  | เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | ไม่เป็นไปตาม<br>แผน<br>(✓) | หมายเหตุ  |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|
|              |            |   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(ว/ด/ป) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(ว/ด/ป) | การส่งมอบ<br>(ว/ด/ป) | เงิน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(บาท) |                         |                            |   |
|              | งานโครงการ | รายการ  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
|              |            | สิ่งก่อสร้าง                                  |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
|              |            | สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท           |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
|              |            | ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (กันเหลื่อมปี 65) |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
| 2            |            | ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนปฐมวัย             |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            |   |
|              |            | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง           | 1 งาน               | คัดเลือก            | -   | -                           | -                    |                           |  |                         | ✓                          | ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564<br>ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา |
|              |            |   |                     | e-bidding           | 22 ก.พ. 65                                  | 1 เม.ย. 65                  |                      |                           |  |                         | ✓                          | กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 กันยายน 2565<br>มีจำนวน 5 งวดงาน/งวดเงิน    |
|              |            |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            | เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 1,332,000 บาท                                      |
|              |            |   |                     |                     |   |                             |                      |                           |  |                         |                            | เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 1,332,000 บาท                                      |

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เขื่อนคำปา)

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                              | ปัญหา/อุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ  |
|--|--|---|
| การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | <ol style="list-style-type: none"><li>ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ยังดำเนินการไม่ถูกต้อง โดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และประกาศที่เกี่ยวข้อง</li><li>ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตรงตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมชี้แจงแก่หน่วยงาน คณะ ศูนย์ สำนัก หรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ตรงกันในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</li><li>จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง</li></ol> |