

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1	งาน/โครงการ	รายการ										
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 Ansi Lumens	14 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	21 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	390,600.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2		ชุดวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค. 65	21 ธ.ค. 65	319,200.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3		หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์เสมือนจริง (สำหรับการฝึกตรวจครรภ์)	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	242,100.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4		หุ่นจำลองสำหรับตรวจปากมดลูกเมื่อ เข้าสู่ระยะเวลาการคลอด	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	330,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (จ/ด/ป)	การส่งมอบ (จ/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
5	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (จ/ด/ป)	การส่งมอบ (จ/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		หุ้่นฝักวัดระดับยอดมดลูกหลังคลอด	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	147,900.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
6		ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมข้อมูลโดยใช้ คลื่นสมอง	8 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	1 ธ.ค. 65	15 ก.พ. 66	464,800.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7		ชุดทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินสามแกน แบบควบคุมโดยผู้ใช้งาน	1 ชุด	e-bidding	3 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65				✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
8		ตู้ดูดควัน	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	8 พ.ย. 65	8 ธ.ค. 65	200,000.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (จ/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (จ/ด/ป)	การส่งมอบ (จ/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ								(✓)	(✓)	
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
9		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง	1 เครื่อง	e-bidding	3 พ.ย. 65	-						ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 1 เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	13 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66					✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566
10		ชุดการศึกษาเคมีพื้นฐานสำหรับการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	22 ธ.ค. 65	21 มี.ค. 66	487,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
11		ชุดห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับการสอน คณิตศาสตร์ในยุคโรบอติกส์ใหม่	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	21 ธ.ค. 65					✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
12		ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ใน ศตวรรษที่ 21	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	21 พ.ย. 65	12 ม.ค. 66	498,500.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ								(✓)	(✓)	
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
13		ชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีด็อกซ์ แบตเตอรี่และระบบควบคุมการทำงานของ เทคโนโลยีรีด็อกซ์แบตเตอรี่	1 ชุด	e-bidding	19 ต.ค. 65	21 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65	979,000.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
14		ชุดห้องปฏิบัติการมลพิษมีเดียเพื่อพัฒนา ทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัล	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	7 ธ.ค. 65	30 ม.ค. 66	490,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
15		ตู้อบลมร้อน	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ย. 65	11 ม.ค. 66	150,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
16		ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญา ประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล	1 ชุด	e-bidding	18 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	24 ม.ค. 66	950,000.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไปตาม	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	(✓)		(✓)
	งาน/โครงการ	รายการ										
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
17		เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย. 65	7 ก.พ. 66	321,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
18		ชุดสกัดสารพันธุกรรม	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	9 ม.ค. 66					✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 9 เมษายน 2566
19		ชุดย่อยไนโตรเจน	1 ชุด	e-bidding	26 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	12 ม.ค. 66	947,500.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
20		เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วย ระบบสุญญากาศ	1 ชุด	e-bidding	9 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65					✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566













แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท										
		ด้านวิทยาศาสตร์ (กันเหลื่อมปี 65)										
2		ปรับปรุงสนามกีฬา	1 งาน	คัดเลือก	-	11 ก.พ. 65	7 ก.พ. 66	9,600,000.00			✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
												มีจำนวน 10 งวดงาน/งวดเงิน
												เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 960,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 1,440,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 576,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 576,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 5 = 288,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 6 = 480,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 7 = 1,440,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 8 = 1,440,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 9 = 1,440,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 10 = 960,000 บาท





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง จังหวัดรำไพาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท										
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (กันเหลื่อมปี 65)										
2		ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนปฐมวัย										
		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง	1 งาน	คัดเลือก	-	-	-				✓	ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564 ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
				e-bidding	22 ก.พ. 65	1 เม.ย. 65	20 มี.ค. 66	8,880,000.00			✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 กันยายน 2565 มีจำนวน 5 งวดงาน/งวดเงิน
												เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 1,332,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 1,332,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 1,776,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 2,664,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 5 = 1,776,000 บาท



ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ



ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ปรีเยศ สิริธรรม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	<ol style="list-style-type: none"><li>ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ไม่ระบุเหตุผล ความจำเป็นในการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่ชัดเจน ไม่มีการกำหนดรายละเอียดของพัสดุ หรือระบุราคากลางไม่ถูกต้อง ในบางครั้งมีการนำราคางบประมาณ มาระบุแทนราคากลาง</li><li>ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในรายงานขอซื้อขอจ้าง ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่างานจะแล้วเสร็จ หรือต้องมีการส่งมอบงาน ณ เวลาใด</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>จัดทำแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อให้มีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการทำเอกสาร</li><li>เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากกระบวนการทางพัสดุ จะมีหนังสือเวียนหรือประกาศใหม่ๆ ที่ออกมาใช้บังคับอยู่ตลอด</li></ol>