

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
<b>จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์</b> <b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</b>												
๑		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ Ansi Lumens	๑๔ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	๒๑ ต.ค. ๖๕	๔ พ.ย. ๖๕	๓๙๐,๖๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๒		ชุดวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย	๑ ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	๖ ธ.ค. ๖๕	๒๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑๙,๒๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๓		หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์เสมือนจริง (สำหรับการฝึกตรวจครรภ์)	๑ ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	๑๐ พ.ย. ๖๕	๙ ม.ค. ๖๖	๒๔๒,๑๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๔		หุ่นจำลองสำหรับตรวจปากมดลูกเมื่อ เข้าสู่ระยะเวลาการคลอด	๑ ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	๑๐ พ.ย. ๖๕	๙ ม.ค. ๖๖	๓๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
<b>จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์</b> <b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</b>												
๕	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		หุ่นฝึกวัดระดับยอดมดลูกหลังคลอด	๑ ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	๑๐ พ.ย. ๖๕	๙ มี.ค. ๖๖	๑๔๗,๙๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๖		ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมข้อมูลโดยใช้ คลื่นสมอง	๘ ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	๑ ธ.ค. ๖๕	๑๕ ก.พ. ๖๖	๕๖๔,๘๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๗		ชุดทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินสามแกน แบบควบคุมโดยผู้ใช้งาน	๑ ชุด	e-bidding	๓ ต.ค. ๖๕	๔ พ.ย. ๖๕	๒๑ เม.ย. ๖๖	๙๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๘		ตู้ดูดควัน	๑ ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	๘ พ.ย. ๖๕	๘ ธ.ค. ๖๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท												
๙	งานโครงการ	รายการ	จำนวน	จัดหาโดย	ประกาศสอบ	ลงนามใน	การส่งมอบ	เงิน	เงินนอก			
		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง	๑ เครื่อง	e-bidding	๓ พ.ย. ๖๕	-						ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ ๑ เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	๑๓ ธ.ค. ๖๕	๑๓ ม.ค. ๖๖	๒๕ เม.ย. ๖๖	๘๔๙,๐๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๐		ชุดการศึกษาเคมีพื้นฐานสำหรับการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์	๑ ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	๒๒ ธ.ค. ๖๕	๒๑ มี.ค. ๖๖	๔๘๗,๐๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๑		ชุดห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับการสอน คณิตศาสตร์ในยุคโรบอติกส์ใหม่	๑ ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	๒๑ ธ.ค. ๖๕	๒๔ มี.ค. ๖๖	๒๓๒,๘๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๒		ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ใน ศตวรรษที่ ๒๑	๑ ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	๒๑ พ.ย. ๖๕	๑๒ ม.ค. ๖๖	๔๙๘,๕๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์											
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท											
๑๓	งานโครงการ	รายการ									
		ชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีดคอกซ์									
		แบตเตอรี่และระบบควบคุมการทำงานของ									
		เทคโนโลยีรีดคอกซ์แบตเตอรี่	๑ ชุด	e-bidding	๑๙ ต.ค. ๖๕	๒๑ พ.ย. ๖๕	๑๔ ธ.ค. ๖๕	๙๗๙,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๔		ชุดห้องปฏิบัติการมลพิษมีเดียเพื่อพัฒนา									
		ทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัล	๑ ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	๗ ธ.ค. ๖๕	๓๐ ม.ค. ๖๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๕		ตู้อบลมร้อน	๑ ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	๒๘ พ.ย. ๖๕	๑๑ ม.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๖		ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญา									
		ประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล	๑ ชุด	e-bidding	๑๘ ต.ค. ๖๕	๒๒ พ.ย. ๖๕	๒๔ ม.ค. ๖๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท												
๑		ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง	๑ ตัว	e-bidding	๒๕ ต.ค. ๖๕	๙ ธ.ค. ๖๕	๑๒ มี.ย. ๖๖	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๒		กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	๑ ชุด	e-bidding	๔ พ.ย. ๖๕	๑๓ ธ.ค. ๖๕	๗ ก.ค. ๖๖	๑๒,๙๒๑,๓๔๔.๓๙		✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๕ งวดงาน/งวดเงิน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ = ๒,๖๐๐,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ = ๒,๖๐๐,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๓ = ๑,๙๕๐,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๔ = ๒,๕๒๑,๓๔๔.๓๙ เบิกจ่ายงวดที่ ๕ = ๓,๒๕๐,๐๐๐ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒ ล้านบาท										
		ด้านวิทยาศาสตร์										
๒		ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒๓)	๑ งาน	e-bidding	๑๖ พ.ย. ๖๕	๒๙ ธ.ค. ๖๕				✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๐ งวดงาน/งวดเงิน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ = ๒,๐๒๘,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ = ๑,๕๒๑,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๓ = ๑,๑๘๓,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๔ = ๑,๖๙๐,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๕ = ๑,๘๕๙,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๖ = ๒,๐๒๘,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๗ = ๑,๖๙๐,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๘ = ๑,๕๒๑,๐๐๐ เบิกจ่ายงวดที่ ๙ = ๑,๑๘๓,๐๐๐





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒ ล้านบาท										
		ด้านวิทยาศาสตร์ (กันเหลื่อมปี ๖๕)										
๒		ปรับปรุงสนามกีฬา	๑ งาน	คัดเลือก	-	๑๑ ก.พ. ๖๕	๗ ก.พ. ๖๖	๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๐ งวดงาน/งวดเงิน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ = ๙๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๒ = ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๓ = ๕๗๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๔ = ๕๗๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๕ = ๒๘๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๖ = ๔๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๗ = ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๘ = ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๙ = ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑๐ = ๙๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒ ล้านบาท ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (กันเหลื่อมปี ๖๕)									
๑		อาคารหอพักนักศึกษา	๑ หลัง	คัดเลือก	-	-	-			✓	ดำเนินการตาม ว๘๔๕ ลว. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
				e-bidding	๒๔ ก.พ. ๖๕	๒๙ ส.ค. ๖๕				✓	ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา
											กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
											มีจำนวน ๑๒ งวดงาน/งวดเงิน
											เบิกจ่ายงวดที่ ๑ = ๕๕๕,๐๐๐ บาท
											เบิกจ่ายงวดที่ ๒ = ๒,๓๗๕,๐๐๐ บาท
											เบิกจ่ายงวดที่ ๓ = ๓,๘๘๕,๐๐๐ บาท
											เบิกจ่ายงวดที่ ๔ = ๓,๘๘๕,๐๐๐ บาท
											เบิกจ่ายงวดที่ ๕ = ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท
											เบิกจ่ายงวดที่ ๖ = ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒ ล้านบาท ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (กันเหลื่อมปี ๖๕)										
๒		ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนปฐมวัย										
		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	๑ งาน	คัดเลือก	-	-	-				✓	ดำเนินการตาม ว๘๔๕ ลว. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา
				e-bidding	๒๒ ก.พ. ๖๕	๑ เม.ย. ๖๕	๒๐ มี.ค. ๖๖	๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐			✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๕ งวดงาน/งวดเงิน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ = ๑,๓๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๒ = ๑,๓๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๓ = ๑,๗๗๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๔ = ๒,๖๖๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๕ = ๑,๗๗๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท									
		เงินรายได้คงคลัง									
๑		ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และจัดการศึกษา	๑ ระบบ	e-bidding	๓๐ พ.ค. ๖๖	-	-			✓	ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา
				คัดเลือก	-	-	-			✓	ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา เชื้อนคำปา)  
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การบริหารสัญญา	๑. งบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคารโครงการใหญ่ๆ มักจะเกิดปัญหาในเรื่องการส่งมอบงานช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง มีการขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน ปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง หรือปัญหาแรงงาน ซึ่งบางโครงการใช้แรงงานในท้องถิ่น ช่วงเทศกาลแรงงานก็จะมีการหยุดงานเพื่อไปทำกิจกรรมของท้องถิ่น เช่น การทำนา ทำไร่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และหากเข้าฤดูฝน โครงการบางโครงการก็จะประสบปัญหาไม่สามารถเข้าทำงานได้	๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการบริหารสัญญา ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้การบริหารสัญญาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์