

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาคูภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
1	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA										
		ขนาด 3,500 Ansi Lumens	14 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	21 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	390,600.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
2		ชุดวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค. 65	21 ธ.ค. 65	319,200.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3		หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์เสมือนจริง (สำหรับการฝึกตรวจครรภ์)	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	242,100.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
4		หุ่นจำลองสำหรับตรวจปากมดลูกเมื่อ เข้าสู่ระยะเวลาการคลอด	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	330,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
5	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		หุ่นฝึกวัดระดับยอดมดลูกหลังคลอด	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	147,900.00				
6		ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการซ่อมรถจักรยานยนต์	8 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	1 ธ.ค. 65	15 ก.พ. 66	464,800.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7		ชุดทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินสามแกน	1 ชุด	e-bidding	3 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	21 เม.ย. 66	940,000.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
8		ตู้ดูดควัน	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	8 พ.ย. 65	8 ธ.ค. 65	200,000.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ								(✓)	(✓)	
จัดหาคูภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
9		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง	1 เครื่อง	e-bidding	3 พ.ย. 65	-						ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 1 เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติตามเงื่อนไขประกาศฯ
				e-bidding	13 ธ.ค. 65	13 ม.ค. 66	25 เม.ย. 66	849,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
10		ชุดการศึกษาเคมีพื้นฐานสำหรับการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	22 ธ.ค. 65	21 มี.ค. 66	487,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
11		ชุดห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับการสอน คณิตศาสตร์ในยุคโรบอติกส์ใหม่	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	21 ธ.ค. 65	24 มี.ค. 66	232,800.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
12		ชุดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ใน ศตวรรษที่ 21	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	21 พ.ย. 65	12 ม.ค. 66	498,500.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาก จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ								(✓)	(✓)	
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
13		ชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีด็อกซ์ แบตเตอรี่และระบบควบคุมการทำงานของ เทคโนโลยีรีด็อกซ์แบตเตอรี่	1 ชุด	e-bidding	19 ต.ค. 65	21 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65	979,000.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
14		ชุดห้องปฏิบัติการมลพิษเดียวเพื่อพัฒนา ทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัล	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	7 ธ.ค. 65	30 ม.ค. 66	490,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
15		ตู้อบลมร้อน	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ย. 65	11 ม.ค. 66	150,000.00			✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
16		ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญา ประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล	1 ชุด	e-bidding	18 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	24 ม.ค. 66	950,000.00		✓		เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท												
17	งานโครงการ	รายการ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย. 65	7 ก.พ. 66	321,000.00		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
18		ชุดสเก็ตสารพันธุกรรม	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	9 ม.ค. 66	8 พ.ค. 66	350,000.00		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
19		ชุดย่อยไนโตรเจน	1 ชุด	e-bidding	26 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	12 ม.ค. 66	947,500.00		✓	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
20		เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วย ระบบสุญญากาศ	1 ชุด	e-bidding	9 พ.ย. 65	14 ธ.ค. 65				✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566	





แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ									
		สิ่งก่อสร้าง									
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท									
		ด้านวิทยาศาสตร์									
1		ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีโยธาและ บริเวณโดยรอบ	1 งาน	e-bidding	1 พ.ย. 65	13 ธ.ค. 65	20 มี.ค. 66	1,750,000.00	✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 4 งวดงาน/งวดเงิน เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 332,500 เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 437,500 เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 437,500 เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 542,500
2		ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 23)	1 งาน	e-bidding	16 พ.ย. 65	29 ธ.ค. 65			✓		กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 มีจำนวน 10 งวดงาน/งวดเงิน เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 2,028,000 เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 1,521,000 เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 1,183,000











แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท										
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (กันเหลื่อมปี 65)										
1		อาคารหอพักนักศึกษา	1 หลัง	คัดเลือก	-	-	-				✓	ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564
				e-bidding	24 ก.พ. 65	29 ส.ค. 65					✓	ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา
												กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
												มีจำนวน 12 งวดงาน/งวดเงิน
												เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 555,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 2,775,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 3,885,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 3,885,000 บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท										
		ด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (กันเหลื่อมปี 65)										
2		ก่อสร้างอาคารเรียนระดับก่อนปฐมวัย										
		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง	1 งาน	คัดเลือก	-	-	-				✓	ดำเนินการตาม ว845 ลว. 30 สิงหาคม 2564
				e-bidding	22 ก.พ. 65	1 เม.ย. 65	20 มี.ค. 66	8,880,000.00			✓	ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา
												กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 กันยายน 2565
												มีจำนวน 5 งวดงาน/งวดเงิน
												เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 1,332,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 1,332,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 3 = 1,776,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 4 = 2,664,000 บาท
												เบิกจ่ายงวดที่ 5 = 1,776,000 บาท



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินงบประมาณ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ										
		สิ่งก่อสร้าง										
		สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท										
		เงินรายได้คงคลัง										
1		ก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูป สินค้าเกษตร	1 งาน	e-bidding	12 ก.ย. 65	-	-				✓	ไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคา
				e-bidding	8 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65					✓	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 มีจำนวน 8 งวดงาน/งวดเงิน เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 938,300 บาท
		ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินรายได้										
		ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2 ล้านบาท เงินรายได้										
1		ที่ดินบริเวณข้างเคียงมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง เพื่อรองรับการ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ	16 ไร่ 2 งาน 19.4 ตารางวา	เฉพาะเจาะจง	-							อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปรีญา เชื้อนคำปา)  
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ปรีเยศ สิทธิสรวง)  
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การติดต่อประสานงานไปยังผู้ประกอบการหรือผู้ค้า	<ol style="list-style-type: none"><li>หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ค้า รายเดิมๆ ซ้ำๆ โดยเชิญเฉพาะผู้ประกอบการที่ตนคุ้นเคย หรือสนิทสนม</li><li>หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานงานไปยังผู้ประกอบการหรือผู้ค้า ได้ใบเสนอราคาไม่ครบตามจำนวน ทำให้ได้ผู้เสนอราคาน้อยราย ขาดการเปรียบเทียบราคา</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>ให้ตัวอย่างหรือแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง</li><li>จัดให้มีการอบรมหรือชี้แจง หรือนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สำนักงานคลังจังหวัด, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาอธิบายให้หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน</li></ol>